

VŠ:	Univerzita Hradec Králové		
Rozvojový projekt na rok 2023			
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu			
Prioritní oblast:	1. Prioritní témata pro projekty vysokých škol s předem vyčleněnou alokací		
Tematické zaměření:	1.c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol		
Název projektu:	Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol		
Období řešení projektu:	Od: 1/2023	Do: 12/2023	
Dotace v tis. Kč:	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	722	528	194
Čerpáno	722	528	194
Základní informace			
	Hlavní řešitel		Kontaktní osoba
Jméno:	Mgr. Michal Zámečník		
VŠ:	Univerzita Hradec Králové		
Adresa/Web:	Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, www.uhk.cz		
Telefon:	493 332 502		
E-mail:	michal.zamecnik@uhk.cz		
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíl projektu	Uvedte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
Dílčím cílem č. 1	Zjednodušení správy a podpory uživatelů EIS a PaMS (úpravy pro efektivní správu přístupových práv).		Tohoto dílčího cíle se UHK aktivně neúčastnila.
Dílčím cílem č. 2	Koordinovaný rozvoj ekonomických agend (doplnění katalogu standardních řešení o nové funkcionality využitelné více VVŠ v rámci sekce). UHK implementovala nové funkcionality. Tohoto dílčího cíle bylo v rámci koordinovaného projektu dosaženo. UHK se aktivně zapojila do analýz a aktivně se podílela na tvorbě výstupů, více popisů výstupů níže.		
Dílčím cílem č. 3	Optimalizace postupů a procesů v ekonomice (rozvoj funkcionalit elektronických procesů a jejich implementace v podmínkách VVŠ). Tohoto dílčího cíle bylo v rámci koordinovaného projektu dosaženo. UHK se aktivně zapojila do analýz a aktivně se podílela na tvorbě výstupů, více popisů výstupů níže.		
Dílčím cílem č. 4	Inovace technologie pro provoz a integrace EIS (technologické inovace a integrace napříč VVŠ).		Tohoto dílčího cíle se UHK aktivně neúčastnila.
Dílčím cílem č. 5	Analýza dopadů DEPO v ekonomických systémech (příprava na implementaci nové legislativy do ekonomických systémů VVŠ).		Tohoto dílčího cíle bylo v rámci koordinovaného projektu dosaženo. UHK se aktivně zapojila do analýz a aktivně se podílela na tvorbě výstupů, více popisů výstupů níže.
Plnění výstupů projektu			
	Uvedte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
1	1-1 ADMINISTRACE: Rozvoj SW pro efektivní správu přístupových práv UHK se aktivně nepodílela na této aktivitě.		
2	1-2 PROVOZ: Podpora efektivního provozu aktivně nepodílela na tomto výstupu.		UHK se
4	2-2 MAJETEK: Elektronické vyřazování a další koordinovaný rozvoj se aktivně podílela na konzultacích a připomínkách dalšího rozvoje elektronizace majetku, konkrétně el. vyřazování majetku. Z důvodu finančních zatížení na UHK tato funkcionality pořízena nebude, ale do budoucna o pořízení určitě budeme uvažovat. Cíl byl splněn.		UHK
5	2-3 ÚČETNICTVÍ: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu UHK se aktivně podílela na tvorbě tohoto výstupu v rámci sekce 2. Bylo provedeno kompletní zpracování funkcionality ověřování mezinárodních sankcí (analýza, návrh řešení, připomínkování s dodavatelem Magion). UHK pořídila novou funkcionality EKO 2023/03-04,07), která je plně nasazena a používána na UHK. Dále se UHK podílela na zpracování analýz funkcí a rozhraní e-shopu ve vazbě na EIS Magion. Výstup byl zcela splněn.		
7	2-5 DPH: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu UHK se aktivně nepodílela na této aktivitě.		

9	3-1 DATA: Funkce pro kontrolu a opravy dat aktivně nepodílela na této aktivitě.	UHK se	
12	3-4 PROCESY: Implementace WF nástrojů ve zpracování ekonomických informací aktivně zapojila do analýz dopadů změn legislativy (zákoníku práce) na evidenci dohod. K tomu bylo pořízeno rozšíření datového rozhraní Magion - lidské zdroje a datové rozhraní EIS Magion - MIS GIST. Dále jsme realizovali slevu 5 % na sociálním pojištění (řešení mimo katalog funkcionalit), dále jsme se podíleli na analýze funkcionality elektronického schvalování návrhů změn PPV a odměn (PaM 2023/05–07). Z finančních důvodů nebylo na UHK realizováno stejně jako elektronické schvalování smluv (EKO 2023/06). Dále byla provedena analýza, návrh řešení a katalogizace funkcionality ověřování mezinárodních sankcí. Byl pořízen modul EKO 2023/04 a EKO 2023/03, který je nasazen a využíván při kontrole na IČO u objednávek všemi zaměstnanci UHK. Výstup byl splněn.	UHK se	
13	4 TECHNOLOGIE: Technologické inovace a integrace EIS UHK se aktivně na tomto výstupu nepodílela.		
14	5. DEPO EIS: Analýza dopadů DEPO do EIS a PAMS UHK vznikl výstupní materiál pro potřeby VVŠ. V rámci cíle DEPO bylo stanoveno pět dílčích výstupů, na kterých se podíleli zástupci UHK a to: 1. Elektronizace činností, ve kterých VVŠ vystupuje jako OVM 2. Dopad zrušení RČ na systémy a fungování VVŠ 3. Jmenný rejstřík jako samostatná funkční část elektronického systému spisové služby a aktualizace osob 4. Informační systém veřejné správy – legislativní základ a praktické dopady 5. eDokladovka a její využití pro VVŠ Výstup byl splněn.	Na	
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu		
Číslo změny	Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)	Zdůvodnění	
1.	-	-	
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
-	-	-	-

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	194	194	0	0%
1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	194	194	0	0%
1.3	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)			0	0%
1.4	Ostatní technické zhodnocení			0	0%
2.	Běžné finanční prostředky celkem	528	528	0	0%
	Osobní náklady:				
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	317	317	0	0%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)			0	0%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	107	107	0	0%
	Ostatní:				
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	10	10	0	0%
2.5	Služby a náklady nevýrobní	30	30	0	0%
2.6	Cestovní náhrady	64	64	0	0%
2.7	Stipendia			0	0%
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	722	722	0	0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)			
1.2.	Pořízení funkcionalit - rozšíření SW	194			
2.1.	Mzdy členů projektového týmu	317			
2.3.	Povinné odvody členů týmu	107			
2.4.	Drobné materiálové výdaje projektu	10			
2.5.	Služby pro potřeby projektu, konzultace a poradenství	30			
2.6.	Cestovné pro členy týmu na společné aktivity	64			
2.5 a 2.6	Došlo k nedočerpání a přečerpání v řádech desítek Kč v souladu s metodikou.	0,02725			

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.