



Univerzita Hradec Králové
Filozofická fakulta

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU SPECIFICKÉHO VÝZKUMU 2015 ZA ROK 2016

Název projektu: Archeologický výzkum Pojizeří v roce 2015

Řešitelský tým: řešitel: PhDr. Mgr. Petr Šída, Ph.D., jeden Ph.D. student: Mgr. Petr Čechák, 1 student magisterského studia a 15 studentů bakalářského studia (studenti Praxe terénní 3, Kolektivní praxe 3, další studenti magisterského a bakalářského studia - viz příloha 1).

Popis a splnění cílů řešení:

Plánované cíle nemohly být zcela naplněny a bohužel došlo i ke zpoždění s odevzdáním výsledků do tisku. Důvodem je razantní snížení úvazku řešitele (o více jak 70 %) od prvního září 2015. Tento fakt se negativně projevil při řešení praxí, vzhledem k snížení úvazku byly řešiteli odebrány magisterské praxe plánované do podzimu roku 2015. Snížení úvazku se negativně projevilo i při práci na výstupech. Vzhledem k tomu, že provádění archeologických výzkumů je vázáno zákonným rámcem (povolení, odevzdávání hlášení a nálezových zpráv), bylo nutné upřednostnit dokončení všech nálezových zpráv a hlášení. Jejich neodevzdání by mohlo znamenat až odebrání oprávnění k provádění archeologických výzkumů. Teprve po jejich dokončení bylo možné se plně věnovat práci na publikacích, které ale vzhledem k výši úvazku nabralo značné zpoždění. Oba slíbené texty jsou v tuto chvíli před dokončením a do tisku budou odevzdány do poloviny února.

Zpracování materiálu z neolitických těžebních areálů

V roce 2015 probíhala práce na zpracování archeologického materiálu ze záchranného výzkumu na parcele 350/1 na Jistebsku z roku 2014 (1000 artefaktů).

Souběžně s probíhajícími záchrannými výzkumy na Jistebsku a Velkých Hamrech probíhala práce i na laboratorním zpracování nálezového fondu, který byl při nich získán (celkem na 2500 artefaktů).

Zpracování nálezových zpráv a dalšího hmotného materiálu

V roce 2015 byly odevzdány všechny hlášení k terénním pracím z roku 2014, dokončeny byly také nálezové zprávy z terénních akcí u Štěpánovic a Podtroseckého údolí z roku 2014.

Terénní práce

V průběhu roku 2015 jsme provedli v rámci studentských praxí několik výzkumů ve dvou hlavních oblastech: v Jizerských horách a v Českém ráji.

V Jizerských horách probíhala v průběhu května až srpna dokumentace situací na několika stavbami narušených polohách. Ve spolupráci s Univerzitou v Hamburku jsme pokračovali ve zpracování sondy 1/12 v těžební jámě III (6 m²).

V Českém ráji proběhlo několik výzkumných kampaní, které souvisí s praxemi studentů.

První krátkodobá praxe proběhla v březnu 2015 na lokalitě Proškův převis (20.-21.3.). Druhá fáze praxí proběhla na lokalitě Novákova pec u Hrubé skály ve dnech 19.-21.8.2015 za účasti studentů bakalářského studia. Poslední fáze praxí proběhla ve dnech 16.-18.9. v podtroseckém údolí za účasti studentů bakalářského studia.

Další cesty byly věnovány odvozu vzorků, nákupu materiálu a konzultaci problematiky ve Středisku pro paleolit a paleoetnologii v Dolních Věstonicích.

Výsledky publikační činnosti v OBD/RIV (přiložte export z OBD/uveďte ID záznamu:

plánované výstupy článek v recenzovaném časopisu - 2 x

články v recenzovaném časopise:

Šída, P. – Havlíček, P. – Smolíková, L. 2016: Středněpleistocénní souvrství v bývalé cihelně v horkách nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, Zprávy o geologických výzkumech 49, 195-202. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.22

otištěn, do OBD zadán v lednu 17

Šída, P.: Možnosti použití vrtného průzkumu při prospekci pískovcových převisů
přiját redakcí, v tisku, do OBD v lednu 2017 - Živá archeologie - REA, Hradec Králové

Celkem přidělené prostředky:

Celkem přidělené prostředky:	33033,- Kč
náklady:	33032,89,- Kč
Hospodářský výsledek:	0,11- Kč

Vyúčtování dotace – popis hospodaření s prostředky (přiložte výsledovku EIS Magion):

viz příloha 2

V Hradci Králové dne 4.1.2017

Jméno a podpis řešitele



PhDr. et Mgr. Petr Šída, Ph.D

Příloha 1:

Seznam studentů účastnících se projektu:

Ph.D. studenti:

Mgr. Petr Čechák

Mgr. studenti:

bc. O. Krumpolec

Bc. studenti

Ondřej Šinták

Denisa Štecová

Jana Škodová

Kateřina Bartlová

Lenka Poláčková

Alžběta Pchálková

Tomáš Marek

Lucie Bieglová

Linda Kloučková

Lucie Petrányiová

Lukáš Procházka

Denisa Růžičková

Tomáš Novotný

Matouš Holas

Eliška Horníková

Příloha 2:**Podrobný přehled nákladů**

Univerzita Hradec Králové

Dne: 08.01.2016 11:49:50

Strana 1

Výsledovka po účtech s pohyby

Pohyby za období 2015 / 01 - 12

Účet	Název účtu	Má dáti	Dal	Zůstatek k 2015 / 12
Pracoviště:	*****	Všechny vybrané analytiky		
Činnost:	****	Všechny vybrané analytiky		
Fullcost:	*****	Všechny vybrané analytiky		
Zakázka:	2118	Aarcheologický výzkum Pojizeří 2015		
Podzakázka:	***	Všechny podzakázky		
501	003	Spotřeba materiálu kancelářské DU		
	Počáteční stav	0,00		
	ZAV/0311/00377/15	10.11.2015	1 245,00	0,00 kancelářské potřeby
501	003	Spotřeba materiálu kancelářské DU	1 245,00	0,00
				1 245,00
501	008	Spotřeba materiálu DHIM DU		
	Počáteční stav	0,00		
	MAJ/0307/00022/15	27.11.2015	1 499,00	0,00 000014348 SEKERA FISKARS
	MAJ/0307/00022/15	27.11.2015	1 971,00	0,00 000014346 LOPATA ŠPIČATÁ
	MAJ/0307/00022/15	27.11.2015	1 095,00	0,00 000014347 RÝČ OBLOUK
	MAJ/0307/00029/15	7.1.2016	5 871,00	0,00 000014568 MĚŘIČ VLHKOSTI DŘEVA, STAV. MATER.
501	008	Spotřeba materiálu DHIM DU	10 436,00	0,00
				10 436,00
501	099	Spotřeba materiálu ostatní DU		
	Počáteční stav	0,00		
	POK/0392/00108/15	14.5.2015	116,00	0,00 pytle na vzorky
	POK/0392/00173/15	19.10.2015	723,00	0,00 materiál pro archeol. výzkum
	POK/0392/00223/15	24.11.2015	5 099,00	0,00 pomůcky archeol.
	POK/0392/00238/15	4.12.2015	45,00	0,00 doplatek nezaplacené částky PD 0392/173/15
	ZAV/0311/00394/15	18.11.2015	326,70	0,00 pomůcky - trasírka
	ZAV/0311/00424/15	1.12.2015	528,00	0,00 měřítka
501	099	Spotřeba materiálu ostatní DU	6 837,70	0,00
				6 837,70
501	Spotřeba materiálu	18 518,70	0,00	18 518,70
512	002	Cestovné tuzemské zaměst DU		
	Počáteční stav	0,00		
	CES/0301/00014/15	23.4.2015	373,00	0,00 Šída,CZ,,19.03.15-19.03.15
	CES/0301/00015/15	23.4.2015	373,00	0,00 Šída,CZ,,20.03.15-20.03.15

CES/0301/00016/15		23.4.2015	373,00	0,00	Šída,CZ,,21.03.15-21.03.15
CES/0301/00033/15		28.5.2015	379,00	0,00	Šída,CZ,,08.04.15-08.04.15
CES/0301/00064/15		23.10.2015	443,00	0,00	Šída,CZ,,09.05.15-09.05.15
CES/0301/00065/15		23.10.2015	443,00	0,00	Šída,CZ,,29.06.15-29.06.15
CES/0301/00066/15		23.10.2015	443,00	0,00	Šída,CZ,,15.07.15-15.07.15
CES/0301/00067/15		23.10.2015	443,00	0,00	Šída,CZ,,17.07.15-17.07.15
CES/0301/00068/15		23.10.2015	443,00	0,00	Šída,CZ,,18.07.15-18.07.15
CES/0301/00069/15		23.10.2015	443,00	0,00	Šída,CZ,,30.07.15-30.07.15
CES/0301/00070/15		23.10.2015	1 189,00	0,00	Šída,CZ,,02.09.15-03.09.15
CES/0301/00085/15		30.11.2015	443,00	0,00	Šída,CZ,,11.11.15-11.11.15
CES/0301/00086/15		30.11.2015	443,00	0,00	Šída,CZ,,16.11.15-16.11.15
512	002	Cestovné tuzemské zaměst DU	6 231,00	0,00	
512		Cestovné	6 231,00	0,00	
521	001	Mzdové náklady DU			
		Počáteční stav	0,00		
MZD/0301/00011/15		30.11.2015	2 450,00	0,00	Mzdy 2015/11
521	001	Mzdové náklady DU	2 450,00	0,00	
521		Mzdové náklady	2 450,00	0,00	
524	001	Zákonné zdravotní pojištění DU			
		Počáteční stav	0,00		
MZD/0301/00011/15		30.11.2015	220,69	0,00	Mzdy 2015/11
524	001	Zákonné zdravotní pojištění DU	220,69	0,00	
524	002	Zákonné sociální pojištění DU			
		Počáteční stav	0,00		
MZD/0301/00011/15		30.11.2015	612,50	0,00	Mzdy 2015/11
524	002	Zákonné sociální pojištění DU	612,50	0,00	
524		Zákonné sociální pojištění	833,19	0,00	
549	003	Bankovní poplatky DU			
		Počáteční stav	0,00		
BAN/0802/26089/15		26.11.2015	5 000,00	0,00	7 Čechák Petr
549	003	Bankovní poplatky DU	5 000,00	0,00	
549		Jiné ostatní náklady	5 000,00	0,00	
Náklady celkem			33 032,89	0,00	

691	006	Provoz.dotace věda MŠMTspecifický výzkum				
Počáteční stav					0,00	
MAN/0910/00001/15		31.1.2015	0,00	33 033,00	Dotace Specifický výzkum 2015	
691	006	Provoz.dotace věda MŠMTspecifický výzkum	0,00	33 033,00		33 033,00
691		Přijaté přís. mezi zúct.mezi org.slož.	0,00	33 033,00		33 033,00
Výnosy celkem			0,00	33 033,00		33 033,00
Hospodářský výsledek k 2015 / 12:						0,11
Náklady za vybrané:			33 032,89			33 032,89
Výnosy za vybrané:				33 033,00		33 033,00
Hospodářský výsledek za vybrané k 2015 / 12:						0,11
Výběrová kritéria (omezení sestavy se řídí právy uživatele reznizu1 (uvedena v závorce))						
Pracoviště:		(03**)				
Činnost:		(***)				
Fullcost:						
Zakázka:		2118 (*)				
Podzakázka:						