

Rozvojový projekt na rok 2017



Formulář pro závěrečnou zprávu


Program:	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
Tematické zaměření:	a) optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činností; b) přechod na novou strukturu studijních programů v souvislosti se zrušením studijních oborů; příprava na akreditaci studijních programů, institucionální akreditaci oblasti vzdělávání, akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství; c) mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol d) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí; e) propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol

Název projektu: Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

Období řešení projektu:	Od: 1.1. 2017	Do: 31.12. 2017	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem: 259	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	259	259	
Čerpáno	259	259	

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Zuzana Boučková	Ing. Zuzana Boučková
Podpis:		
Fakulta/Součást	rektorát	
Adresa/Web:	www.uhk.cz	
Telefon:	722 906 030	
E-mail:	zuzana.bouckova@uhk.cz	

Jméno rektora:	prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Podpis:	
Datum:	17. 1. 2018
Razítko školy:	Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Č: 62690094, DIČ: CZ62690094 

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.														
	1) Zapojení do vytváření partnerské sítě vysokých škol pro spolupráci při sdílení informací na webovém portálu a v elektronickém časopise Universitas – plnění cíle a výstupů proběhlo v souladu s harmonogramem projektu do 31.12.2017. 2) Spolupráce na tvorbě obsahu portálu a elektronického časopisu v podobě 5 newsletterů – plnění cíle a výstupů proběhlo v souladu s harmonogramem projektu do 31.12.2017. 3) Spolupráce na propagaci mezi akademickou komunitou i širší zainteresovanou veřejností prostřednictvím sociální sítě a dalších moderních komunikačních nástrojů – plnění cíle a výstupů proběhlo v souladu s harmonogramem projektu do 31.12.2017. 4) Spolupráce na vyhodnocení zkušeností a předání zpětné vazby mezi partnerskými vysokými školami nástrojů – plnění cíle a výstupů proběhlo v souladu s harmonogramem projektu do 31.12.2017. 5) Sdílení a výměna zkušeností (společná setkání s členy redakční rady, dalšími zástupci partnerských univerzit, spolupracovníky ze zapojených univerzit, konzultace s odborníky apod.) nástrojů – plnění cíle a výstupů proběhlo v souladu s harmonogramem projektu do 31.12.2017.														
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.														
	1) Pravidelně aktualizovaný webový portál, který bude nejméně jednou týdně přinášet články, rozbor, komentáře nebo aktuality z oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a vysokého školství 2) Nové rubriky k dopadům a implementaci novely VŠ zákona a systému financování, nabídky práce a kalendář akcí 3) Elektronický časopis Universitas v podobě 10 newsletterů, který bude rozeslán členům akademické obce a dalším pracovníkům sítě partnerských univerzit 4) Rozšířená databáze kontaktů na čtenáře a přispěvatele ze zapojených partnerských univerzit 5) Tištěné výroční číslo 6) Společná setkání členů týmů jednotlivých partnerských škol 7) Konzultace návrhu koncepce pokračování a udržitelnosti pro rok 2018 8) Výroční setkání spolupracovníků ze zapojených partnerských škol a redakční rady složené ze zástupců partnerských škol a dalších odborníků Body 1-8 byly splněny v souladu s plánem, harmonogramem a podmínkami projektu.														
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>č.</th><th>Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</th><th>Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Přesun 19 786 z položky 2.1 do položky 2.2 a 2.3. Výsledná výše položek 2.1 = 87 214 2.2 = 89 947,57 2.3 = 46 838,43 Celkem osobní náklady včetně odvodů zůstaly v plánované výši 224 000 Kč</td><td>S ohledem na nedočerpané osobní náklady v položce 2.1 byla tato nedočerpaná část přesunuta a využita na DPP a nezbytné zákonné odvody. Došlo tak ke zefektivnění rozložení finančních prostředků dle skutečné potřeby projektu oproti plánu.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Přesun 10 000 Kč z položky 2.4 do položky 2.5. Výsledná výše položek 2.4 = 0 Kč 2.5 = 25 000 Kč</td><td>S ohledem na potřebu vyšších výdajů v položce 2.5 – Služby byly plánované prostředky na materiální náklady využity ku prospěchu položky 2.5 a veškeré plánované finance z položky 2.4 byly proto převedeny do položky 2.5</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Přesun 9 670 Kč z položky 2.6 do položky 2.5. Výsledná výše položek 2.5 = 34 670 Kč 2.6 = 330 Kč</td><td>S ohledem na potřebu vyšších výdajů v položce 2.5 – Služby byly plánované prostředky na materiální náklady využity ku prospěchu položky 2.6, ze které byly přesunuty nedočerpané finance ve výši 9 670 Kč</td></tr> </tbody> </table>	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)	1	Přesun 19 786 z položky 2.1 do položky 2.2 a 2.3. Výsledná výše položek 2.1 = 87 214 2.2 = 89 947,57 2.3 = 46 838,43 Celkem osobní náklady včetně odvodů zůstaly v plánované výši 224 000 Kč	S ohledem na nedočerpané osobní náklady v položce 2.1 byla tato nedočerpaná část přesunuta a využita na DPP a nezbytné zákonné odvody. Došlo tak ke zefektivnění rozložení finančních prostředků dle skutečné potřeby projektu oproti plánu.	2	Přesun 10 000 Kč z položky 2.4 do položky 2.5. Výsledná výše položek 2.4 = 0 Kč 2.5 = 25 000 Kč	S ohledem na potřebu vyšších výdajů v položce 2.5 – Služby byly plánované prostředky na materiální náklady využity ku prospěchu položky 2.5 a veškeré plánované finance z položky 2.4 byly proto převedeny do položky 2.5	3	Přesun 9 670 Kč z položky 2.6 do položky 2.5. Výsledná výše položek 2.5 = 34 670 Kč 2.6 = 330 Kč	S ohledem na potřebu vyšších výdajů v položce 2.5 – Služby byly plánované prostředky na materiální náklady využity ku prospěchu položky 2.6, ze které byly přesunuty nedočerpané finance ve výši 9 670 Kč		
č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)													
1	Přesun 19 786 z položky 2.1 do položky 2.2 a 2.3. Výsledná výše položek 2.1 = 87 214 2.2 = 89 947,57 2.3 = 46 838,43 Celkem osobní náklady včetně odvodů zůstaly v plánované výši 224 000 Kč	S ohledem na nedočerpané osobní náklady v položce 2.1 byla tato nedočerpaná část přesunuta a využita na DPP a nezbytné zákonné odvody. Došlo tak ke zefektivnění rozložení finančních prostředků dle skutečné potřeby projektu oproti plánu.													
2	Přesun 10 000 Kč z položky 2.4 do položky 2.5. Výsledná výše položek 2.4 = 0 Kč 2.5 = 25 000 Kč	S ohledem na potřebu vyšších výdajů v položce 2.5 – Služby byly plánované prostředky na materiální náklady využity ku prospěchu položky 2.5 a veškeré plánované finance z položky 2.4 byly proto převedeny do položky 2.5													
3	Přesun 9 670 Kč z položky 2.6 do položky 2.5. Výsledná výše položek 2.5 = 34 670 Kč 2.6 = 330 Kč	S ohledem na potřebu vyšších výdajů v položce 2.5 – Služby byly plánované prostředky na materiální náklady využity ku prospěchu položky 2.6, ze které byly přesunuty nedočerpané finance ve výši 9 670 Kč													
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok realizace</th><th>Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</th><th>Poznámka (případně výhled do budoucna)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)											
Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)													

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)			
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem		
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)		
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)		
1.3	Ostatní technické zhodnocení		
2.	Běžné finanční prostředky celkem	259	
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	107	87
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	80	90
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělý do sociálního fondu	37	47
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	10	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	15	34
2.6	Cestovní náhrady	10	1
2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	259	259

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)		
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdy a odměny koordinátorovi projektu a dalším pracovníkům, kteří se podíleli na realizaci dílčích aktivit projektu. Celkem bylo vyčerpáno 87 214 Kč. Nedočerpaná částka ve výši 20 tis. Kč byla přesunuta do položky 2.2 (10 tis. Kč) a do položky 2.3 (10 tis. Kč).	87
2.2.	Odměny spolupracovníkům dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Celkem bylo čerpáno 89 947,57 Kč. Navýšení z původně plánovaných 80 tis. Kč bylo z položky 2.1. Finance byly využity na DPP pro spolupracovníky, kteří se podíleli na realizaci projektu.	90
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu. Celkem bylo čerpáno 46 838,43 Kč. Jedná se o zákonné odvody ze mzdových nákladů (položka 2.1 a částečně i 2.2). Navýšení původně plánovaných 37 tis. o 10 tis. Kč bylo převedeno z položky 2.1.	47
2.4.	Materiální náklady včetně drobného majetku nebyly v rámci realizace projektu využity a celá plánovaná částka (10 tis. Kč) byla převedena do položky 2.5.	0
2.5.	Služby fotografa, příprava fotografií doplňující jednotlivé příspěvky za UHK. Celkem čerpáno 34 670 Kč. Položka byla navýšena celkem o 19 670 Kč (z toho o 10 tis. z položky 2.4 a od 9 670 z položky 2.6.). Finance byly využity na fotografické služby, propagaci, reklamu v Rádiu Černá hora a služby spojené s účastí na společných setkáních realizačního týmu.	34
2.6.	Cestovní náhrady spojené se sdílením a výměnou názorů, získáváním zkušeností (společná setkání, diskuse, konzultace apod.). Celkem bylo v rámci tuzemského cestovné čerpáno 330 Kč – pracovní setkání s realizačním týmem. Nevyužitá část ve výši 9 670 byla převedena do položky 2.5.	1