




<b>VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ</b>			
<b>Rozvojový projekt na rok 2019</b> <b>Formulář pro závěrečnou zprávu</b>			
<b>Program:</b>	Program pro podporu vzájemné spolupráce vysokých škol - CRP 2019		
<b>Tematické zaměření:</b>	F – posilování regionálního působení vysokých škol a zvyšování společenské odpovědnosti vysokých škol H – plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravující vnitřní organizaci a systémy vysokých škol		
<b>Název projektu:</b> <b>Efektivní univerzitní komunikační platformy</b>			
<b>Období řešení projektu:</b>	<b>Od: 1.1.2019</b>	<b>Do: 31. 12. 2019</b>	
<b>Dotace (v tis. Kč)</b>	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
Požadavek	400	400	0
Čerpáno	400	400	0
<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE</b>			
	<b>Hlavní řešitel</b>	<b>Kontaktní osoba</b>	
<b>Jméno:</b>	prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.	Ing. Martin Sedláček	
<b>Podpis:</b>			
<b>Fakulta/Součást</b>	Univerzita Hradec Králové	Univerzita Hradec Králové	
<b>Adresa/Web:</b>	Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III www.uhk.cz	Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III www.uhk.cz	
<b>Telefon:</b>	+420 493 332 509 +420 493 332 786	+420 493 332 515	
<b>E-mail:</b>	kamil.kuca@uhk.cz	martin.Sedlacek.1@uhk.cz	
<b>Jméno rektora:</b>	prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.		
<b>Podpis:</b>			
<b>Datum:</b>	18.2.2020		
<b>Razítko školy:</b>	Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094		



<b>ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU</b>	
<b>Cíle projektu</b>	<p>Uvedte předem stanovené cíle a u každého z nich uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.</p> <p><b>1. Vytvořit funkční síť spolupracujících univerzit (cíl byl splněn)</b>                      V souladu s hlavním cílem projektu, kterým bylo vytvoření funkční sítě spolupracujících „nekamenných“ univerzit, podpoření regionální role těchto univerzit a zvýšení společenské odpovědnosti zapojených institucí se Univerzita Hradec Králové (UHK) podílela na vytvoření partnerské sítě, která vznikla již v době přípravy tohoto projektu. V době realizace projektu se UHK aktivně podílela na realizaci aktivit, zástupci UHK se účastnili společných setkání. Jako důkaz existence a funkčnosti této vytvořené sítě lze považovat společnou přípravu nového CRP pro rok 2020 (Posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační strategie ČR 2019 –2030).</p> <p><b>2. Sdílení zkušeností z vybraných témat mezi zapojenými partnery (cíl byl splněn)</b>                      UHK se během realizace projektu (v roce 2019) účastnila realizovaných setkání realizačního týmu. Setkání byla zpravidla tematicky zaměřena na předem stanovené oblasti (viz výstup č. 1). V rámci všech setkání docházelo ke vzájemnému sdílení zkušeností a informací, transferu znalostí a dovedností mezi partnerskými VŠ.</p> <p><b>3. Transfer zkušeností mezi partnery vytvořené funkční sítě (cíl byl splněn)</b>                      Pravidelně realizované projektové schůzky umožnily efektivní transfer zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi zapojenými univerzitami v různých oblastech. UHK například sdílela zkušenosti z oblasti financování VŠ, zejména ve vazbě na metodiku M17+ a dále pak také sdílela zkušenosti týkající zapojování do mezinárodních rankingů univerzit, se kterými má UHK zkušenosti. Jednalo se zejména o tyto rankingy: THE World, THE Europe Teaching, THE WUR by subject: education, QS EECA, UI Green Metric.</p> <p><b>4. Podpořit jednotné a snadno dostupné komunikační prostředí (cíl byl splněn)</b>                      V rámci projektu byla vytvořena online komunikační platforma, prostřednictvím které byly sdíleny dokumenty související nejen s tímto projektem ale i další materiály věnující se společným tématům a problémům, které řeší partnerské univerzity. Využití této platformy se předpokládá i v budoucnu.</p> <p><b>5. Zapojit zaměstnance specializovaných pracovišť do univerzitních procesů (cíl byl splněn)</b>                      V rámci tohoto cíle byla realizována dvě interní setkání umožňující pracovníkům univerzitních pracovišť informovanost v jednotlivých diskutovaných a sdílených tématech projektu – společenská odpovědnost VŠ, sociálně odpovědné veřejné zadávání, mezinárodní žebříčky vysokých škol, ICT nástroje, „job shadowing“ apod.</p>
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů</b>	<p>Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.</p> <p><b>1. Aktivní účast na společných jednáních k vybraným tématům (výstup byl splněn)</b>                      Během roku 2019 proběhla pracovní setkání zapojených univerzit na následující témata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financování institucionální a účelové – pravidla, metodiky</li> <li>• Finanční specifika „nekamenných“ univerzit</li> <li>• Metodika M17+, změna financování ve vazbě na novou metodiku M17+</li> <li>• Společenská odpovědnost univerzit</li> <li>• Sociálně odpovědné veřejné zadávání</li> <li>• Zapojení českých univerzit v mezinárodních žebříčkách</li> <li>• Specifika „nekamenných“ univerzit</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Další aktuální témata - Mezinárodní evaluační panel, prostředky DKRVO apod.</li> </ul> <p>Zástupci UHK se aktivně účastnili realizovaných setkání projektového týmu. Vedení UHK se dále pravidelně interně setkávalo a diskutovalo témata řešená tímto projektem. Projektových schůzek se za UHK zúčastnilo 5 osob včetně hlavního řešitele a spolu s ostatními řešiteli diskutovali uvedená témata.</p> <p><b>2. Podpořené osoby (výstup byl splněn)</b> Do řešení projektu bylo na UHK zapojeno celkem 5 osob, které se postupně účastnily pravidelných setkání a podílely se na zpracování a realizaci výstupů projektu. V rámci projektu UHK zorganizovala výjezdní zasedání, kterého se zúčastnilo širší vedení školy. Počet plánovaných podpořených osob (5 osob) byl naplněn.</p> <p><b>3. Aktivní přístup do on-line komunikační platformy (výstup byl splněn)</b> Prostřednictvím vytvořené on-line komunikační platformy, do které má UHK přístup, dochází ke sdílení materiálů, prezentací, dokumentace, návrhů vnitřních norem, pravidelné komunikaci na úrovni odborných bloků - financování, metodika M17+, společenská odpovědnost a další.</p>																			
<b>Změny v řešení</b>	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="308 752 384 819">č.</th> <th data-bbox="384 752 938 819">Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</th> <th data-bbox="938 752 1484 819">Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="308 819 384 1032">1</td> <td data-bbox="384 819 938 1032">Převod finančních prostředků v rámci kapitoly osobních nákladů</td> <td data-bbox="938 819 1484 1032">S ohledem na aktuální potřeby byly se členy řešitelského týmu uzavřeny dohody na vyšší částku, než byla původně plánována (navýšení o 22 tis. Kč). Zároveň o tuto částku byly souhrnně poníženy mzdové náklady (kapitola 2.1.) a odvody (kapitola 2.3). Osobní náklady byly vyčerpány v plné výši a nedošlo k navýšení této kapitoly.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 1032 384 1301">2</td> <td data-bbox="384 1032 938 1301">Převod finančních prostředků v rámci kapitoly ostatních nákladů</td> <td data-bbox="938 1032 1484 1301">Z důvodu realizace dvou interních výjezdních zasedání, kterých se účastnil výrazně vyšší počet osob, než bylo původně plánováno (tím bylo ale docíleno efektivnější šíření informací, zkušeností získaných z projektu dovnitř univerzity – širšímu vedení UHK). Ve prospěch kapitoly 2.5 služby, která byla navýšena o 25 tis. Kč, byly poníženy položky 2.4 (o 19 tis. Kč) a 2.6 (o 6 tis. Kč). Tyto přesuny neměly vliv na dosažení cílů a výstupů projektu.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 1301 384 1357">3</td> <td data-bbox="384 1301 938 1357"></td> <td data-bbox="938 1301 1484 1357"></td> </tr> </tbody> </table>	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)	1	Převod finančních prostředků v rámci kapitoly osobních nákladů	S ohledem na aktuální potřeby byly se členy řešitelského týmu uzavřeny dohody na vyšší částku, než byla původně plánována (navýšení o 22 tis. Kč). Zároveň o tuto částku byly souhrnně poníženy mzdové náklady (kapitola 2.1.) a odvody (kapitola 2.3). Osobní náklady byly vyčerpány v plné výši a nedošlo k navýšení této kapitoly.	2	Převod finančních prostředků v rámci kapitoly ostatních nákladů	Z důvodu realizace dvou interních výjezdních zasedání, kterých se účastnil výrazně vyšší počet osob, než bylo původně plánováno (tím bylo ale docíleno efektivnější šíření informací, zkušeností získaných z projektu dovnitř univerzity – širšímu vedení UHK). Ve prospěch kapitoly 2.5 služby, která byla navýšena o 25 tis. Kč, byly poníženy položky 2.4 (o 19 tis. Kč) a 2.6 (o 6 tis. Kč). Tyto přesuny neměly vliv na dosažení cílů a výstupů projektu.	3									
č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)																		
1	Převod finančních prostředků v rámci kapitoly osobních nákladů	S ohledem na aktuální potřeby byly se členy řešitelského týmu uzavřeny dohody na vyšší částku, než byla původně plánována (navýšení o 22 tis. Kč). Zároveň o tuto částku byly souhrnně poníženy mzdové náklady (kapitola 2.1.) a odvody (kapitola 2.3). Osobní náklady byly vyčerpány v plné výši a nedošlo k navýšení této kapitoly.																		
2	Převod finančních prostředků v rámci kapitoly ostatních nákladů	Z důvodu realizace dvou interních výjezdních zasedání, kterých se účastnil výrazně vyšší počet osob, než bylo původně plánováno (tím bylo ale docíleno efektivnější šíření informací, zkušeností získaných z projektu dovnitř univerzity – širšímu vedení UHK). Ve prospěch kapitoly 2.5 služby, která byla navýšena o 25 tis. Kč, byly poníženy položky 2.4 (o 19 tis. Kč) a 2.6 (o 6 tis. Kč). Tyto přesuny neměly vliv na dosažení cílů a výstupů projektu.																		
3																				
<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="308 1447 528 1514">Rok realizace</th> <th data-bbox="528 1447 938 1514">Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</th> <th data-bbox="938 1447 1484 1514">Poznámka (případně výhled do budoucna)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="308 1514 528 1570"></td> <td data-bbox="528 1514 938 1570"></td> <td data-bbox="938 1514 1484 1570"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 1570 528 1626"></td> <td data-bbox="528 1570 938 1626"></td> <td data-bbox="938 1570 1484 1626"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 1626 528 1682"></td> <td data-bbox="528 1626 938 1682"></td> <td data-bbox="938 1626 1484 1682"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 1682 528 1738"></td> <td data-bbox="528 1682 938 1738"></td> <td data-bbox="938 1682 1484 1738"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="308 1738 528 1785"></td> <td data-bbox="528 1738 938 1785"></td> <td data-bbox="938 1738 1484 1785"></td> </tr> </tbody> </table>	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)																
Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)																		

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

<b>Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)</b>			
		<b>Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)</b>	<b>Čerpání dotace (v tis. Kč)</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Osobní náklady:</b>		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	180	169
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	19	41
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	61	50
	<b>Ostatní:</b>		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	20	1
2.5	Služby a náklady nevýrobní	100	125
2.6	Cestovní náhrady	20	14
2.7	Stipendia	0	0
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

<b>Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)</b>		
<b>Číslo položky (viz předchozí tab.)</b>	<b>Název výdaje a jeho zdůvodnění</b>	<b>Částka (v tis. Kč)</b>
2.1	Odměny ke mzdám pro pracovníky podílející se na věcných aktivitách projektu a administrativě projektu	169
2.2	Odměna formou DPP pro členy řešitelského týmu	41
2.3	Sociální a zdravotní pojištění k položce 2.1	50
2.4	Materiál a tisk podkladů na jednání	1
2.5	Služby – organizace interních setkání projektového týmu a širšího vedení UHK v rámci interních setkání	125
2.6	Cestovné realizačního týmu – schůzky projektového týmu mimo UHK na partnerských VŠ a cestovní náklady spojené s realizací interních setkání	14

