

1. změna

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU

Název projektu: Aplikace vybraných metod pro hodnocení klastrů v Královéhradeckém kraji
Odpovědný řešitel: Ing. Veronika Jašíková
Číslo zakázky: 2104
Celková částka přidělených finančních prostředků: 212 000 Kč

Žádáme o přesun finančních prostředků v celkové výši 40 000 Kč z kategorií b) ve výši 15 000 Kč, c) 5000 Kč, a) osobní náklady – odměny ve výši 20 000 Kč do kategorie a) osobní náklady – stipendia, včetně změny výše stipendií a odměn u vybraných členů řešitelského týmu.

Změna v kategorii a) osobní náklady:

	Původní výše	Po změně
a) osobní náklady celkem	192 000 Kč	212 000 Kč
• odměny:	44 000 Kč	24 000 Kč
doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D.	20 000 Kč	10 000 Kč
Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.	20 000 Kč	10 000 Kč
doc. Ing. Václav Janeček, CSc.	2 000 Kč	nezměněno
Prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.	2 000 Kč	nezměněno
• sociální a zdravotní pojištění (34% z odměn, z DPČ):	14 960 Kč	8 259 Kč
• stipendia:	133 040 Kč	179 741 Kč
Ing. Veronika Jašíková	23 040 Kč	38 041 Kč
Ing. Karolína Kolerová	22 000 Kč	44 350 Kč
Ing. Tereza Otčenášková	22 000 Kč	43 350 Kč
Ing. Jaroslav Stach	22 000 Kč	5 000 Kč
Ing. Lukáš Válek	22 000 Kč	24 000 Kč
Ing. Václav Zubr	22 000 Kč	25 000 Kč
b) výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku:	15 000 Kč	0 Kč
c) další provozní náklady:	5 000 Kč	0 Kč

32,239

Zdůvodnění:

Prováděné šetření ukázalo být náročnější na získání dat od podniků, než bylo původně očekáváno, a tím se výrazně zvýšilo pracovní zatížení doktorandů realizujících toto šetření. Z tohoto důvodu byla převedena část mzdových prostředků od doc. Bureše a dr. Marešové na stipendia. Ing. Stach se podílel na řešení projektu v nižším rozsahu. Plánovaný nákup zahraniční literatury ve výši 15 000 Kč nebyl realizován. Vzhledem k tomu, že byla možnost knihy nakupovat prostřednictvím dalších projektů řešených na UHK FIM.

Další provozní náklady vzniklé zejména telefonováním s předsedy klastrů a zástupci podniků, cestováním a distribucí dotazníků budou hrazeny formou zvýšených stipendií příslušným doktorandům.

30.4.2012
Jašíková
Ing. Veronika Jašíková

Poukázáno

31.10.2012

[Signature]